

Godkjent av styringsgruppa: 10.01.2013

Måned	Arbeidsoppgave	Ansvar	VO Frist / VRM frist	Godkj. St. gr.	Politisk behand	Leveres	Kommentar
Januar	Forberedelser til tiltaksanalyse Utarbeide bruttoliste over aktuelle tiltak (Oppstartsmøte tiltaksanalyse) Ferdigstilling vassdragenes av "standard" miljømål Utarbeidelse av overvåkningsprogram	FGG / PL FGG / PL FM / PL FGG / PG / PL / FM	15. feb / 15. feb Medio Jan 15. april / 31. des			A-FK	
Februar	Avklaring om finansiering av overvåkning <b>Ferdigstilt overvåkningsprogram til gjennomsyn (VO grupper)</b> Utarbeide årsmelding for VO Øyeren 2012 Tiltaksmøter sektormyndigheter Overvåkningsprogram på anbud (opsjon + resterende)	SG FGG / PG / PL / FM PL / PG PL / FK PG / PL (FM)	15. feb / <b>15. feb /</b> 28. feb / 1. mar 1. mars / 1. mars 4. mars /	X X X	X ? X ? X	Alle i VO Øyeren VRM / SG / FM, FK	<b>Fremlegges for styringsgruppa på møte eller mail</b> Sendes til alle
Mars	Utarbeide nettoliste over aktuelle tiltak Valg av tilbud overvåkningsprogram Fremskaffe tiltaksanalyserådata Anbudsstart tilførselsberegninger og kostnadseffektivitet	FGG / PG / PL SG / PG / PL FGG / PG / PL A-FK	15. mars 22 mars 22. mars <b>Senest 05.04.2013</b>	X	?	SG + resten av VO A-FK	Sendes til Styringsgruppa til orientering
April	Overvåkningsprogram igangsatt Følge opp anskaffelser ifm tiltaksanalyse (evt anskaffelser utforming av t.analyse) Vurdere vassdragenes behov for strengere enn "standard" miljømål Møte i referansegruppa	PG / PL PL FGG / PG / PL	15. april  30.april		Orienteringssak		
Mai	Kvalitetssikre beregninger av forurensningstilførsler og kostnadseffektivitet Kvalitetssikring av karakterisering og risikoanalyse Sende fiskeprøver til analyse av kvikksølv (Prosjekt kvikksølv i fisk)	PG / FGG / PL PG / FGG / PL PL	Løpende 26. april / 1. mai 15.mai				
Juni	Tilførselsberegninger + kostnadseffektivitet gjennomført, sammenstilling Sammenstille analyseresultater kvikksølv i fisk, skrive rapport, vannmiljø FERIE Oppdatere hjemmeside, faktaark for vannforekomster	Konsulentfirma PL PL	14. juni 23.juni			VO Øyeren	
Juli	FERIE Planlegge sammenstilling av tiltaksanalyse	PL					
August	Sammenstille beregninger, prioritetsliste for tiltak, påbegynne utkast til tiltaksanalyse	PG, PG, PL	10. sept				
September	Sammenstille oversikt over vassdrag som benyttes til drikkevann Sammenstille foreløpige overvåkningsdata - oppdatert tilstandsvurdering <b>Foreløpig utkast til tiltaksanalyse ferdig</b> <b>Foreløpig tiltaksanalyse ut på høring (høringsfrist 15.okt)</b>	PG, PL PL PL, PG, FGG PG, PL	31.okt  10.sept 16. sept	X	X ?	Alle i VO Øyeren	<b>Fremlegges for styringsgruppa på møte eller mail</b>
Oktober	Utarbeide populærutgave + faktaark av tiltaksanalyse?	PG, PL, Konsulent?	20.nov ?				
November	Sammenstilling av lokale overvåkningsprogrammer <b>Sende faglig innspill til tiltaksprogram (del av forvaltningsplan)</b> Utarbeide vannområdets innspill til forvaltningsplan	FM ALLE + PL ALLE grupper	31.des 29.nov	X	X	VRM VRM	
Desember	<b>Ferdigstilling av vannområdets endelige innspill til forvaltningsplan</b>		12.des / 15.jan 2014	X	X	VRM	<b>Fremlegges, gjennomgås av Styringsgruppa</b>
Jevnlig	Møter, kurs, seminarer, oppdatere hjemmeside Søke ekstern finansiering	PL PL					