

Utkast til Arbeidsplan 2018

Versjon: 26.03.2018

Forkortelser: SG = Styringsgruppa, PG = Prosjektgruppa, FA = Faggruppe avløp, FL= Faggruppe landbruk, FØ = Faggruppe økologi, PL = Prosjektleder, FK = Fylkeskommunen Ø/A, FM = Fylkesmannen Ø/OA, KOM= Kommune, AU= arbeidsutvalg

Godkjent av styringsgruppa: 04.04.2018

Tiltak / arbeidsmål	Hovedansvar	Medvirkende	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Løpende	Merknad
Implementere regional vannforvaltningsplan i kommunenes planer	KOM	KOM + FK													X	Prioriteringer og miljømål fra regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016- 2021 innarbeides i kommunenes planer
Søke eksterne finansiering	PL	PG	15	15											X	Miljødirektoratet frist 15.jan, Klima og Miljøprogram 15. feb. Det rapporteres om bruk av eventuelle tilskudd
Avslutte regnskap	PL		15													I tråd med interne frister Nes kommune
Ferdigstille spørreundersøkelse kommunalteknikk VO Øyeren	PL	AU		15												Sendes til kommunene
Utarbeide utkast til årsmelding	PL	PG			10											Godkjenning av prosjektgruppa og styringsgruppemøte og sendes til kommunene, Fylkesmannen og Fylkeskommunene
Forberedende arbeid med status over gjennomførte tiltak	PL + Alle faggr	FM		X	X											Grunnlag for årsrapportering. Status for tiltak i Vann-Nett
Møte prosjektgruppa	PG	PL			15		X				X					Gjennomgang av saker til styringsgruppa
Gjennomgang og innspill til veileder for feilsøking på avløpsnett VO Øyeren	AU + FA	PL		X	23											Faglige innspill til konsulent i tråd med egen fremdriftsplan. Frist for ferdig veileder 23. mars
Møte styringsgruppa	PL	PG				4										Status for tiltak, oppfølging kommunevis, spørreundersøkelse, veileder avløp, årsmelding, regnskap, budsjett
Møte faggruppe økologi	PL	FØ				11										Gjennomgang av utkast til overvåkningsrapport og overvåkningsprogram 2018
Gjennomgang og innspill til overvåkningsrapport	FØ	PL				12										Utkast mottas 6. april. Gjennomgang med faggruppe økologi. Faglig innspill til konsulent.
Anskaffelse prøvetaking og undersøkelse av bunndyr og begroingsalger	FØ	PL				X										I henhold til overvåkningsplan hvert 3 år (forrige runde i 2015). Gjennomgang av lokaliteter som skal undersøkes
Møte referansegruppe rullering av regionalt miljøprogram i landbruket	PL	FL				13										Bidra inn i gruppa med innspill. Ny RMP skal være ferdig innen 15. november og tre i kraft fra 1.1.2019.
Møte faggruppe avløp	FA	PL				17										Bidrag inn i Miljødirektoratprosjekt, revisjon tiltaksliste, innleggelse av status for tiltak i vann-nett
Møte faggruppe landbruk	FL	PL				24										Bidrag inn i Miljødirektoratprosjekt, status og tiltaksbehov, avklaringer etter møte i RMP referansegruppemøte 13.4
Revisjon av lister over foreslåtte og planlagte tiltak vannområde Øyeren	Alle Faggr + FM	PL				X	X									Avklare med eventuelle sektormyndigheter revisjon av innmeldte tiltak og eventuell innlegging av tiltaksstatus i Vann-Nett
Faktura til kommunene (sekretariatsbidrag 2018)	PL				6											I tråd med vedtak i styringsgruppa
Rapport for overvåkning 2017 ferdigstilt. Sendes til kommunene	Konsulent	PL			31											Utsatt frist for ferdig rapport (tidligere frist var 15.april)
Bidrag inn i tiltaksprosjekt Miljødirektoratet	PL					X	X	X								I henhold til egen fremdriftsplan Miljødirektoratet
Oppdatere tiltaksstatus i rapportsystem for vannregion Glomma	PL						15									I henhold til dialog og frister fra vannregionmyndigheten for Glomma
Utsendelse av mal for saksfremlegg og bakgrunnsdokumenter til kommunene	PL	PG					15									I samarbeid med nabovannområder. Elementer i saken; årsmelding, tilstand i vassdragene, status / gjennomførte tiltak
Oppdatere kunnskapsgrunnlaget i vann-nett (karakterisering , klassifisering)	FM	PL					20								X	I henhold til frist og retningslinjer fra Miljødirektoratet. Fylkesmannen har frist 1.juni.
Sommerferie																
Oppdatere tiltak og status for tiltak i Vann-nett for tiltak der kommunen er sektormyndighet. Samordning med andre sektormyndigheter	PL	KOM						?		29						I henhold til frist og retningslinjer fra FK / MDIR. Frist for alle sektormyndigheter 1.sept 2018. ESA frist 22. des 2018.
Meddele kostnader til kommunene (medlemskontingent og overvåkning 2019)	PL									31						I henhold til vedtak i styringsgruppa
Faktura til kommunene (overvåkning 2018)	PL									31						Justeres i forhold til tilskudd til overvåkning
Statusmøter med kommunene, Enebakk, Fet, Nes, Rælingen, Sørums, Trøgstad og Ullensaker (i samarbeid med vannområdene som kommunene deltar i)	PL	PG								X	X					Prosjektgrupperepresentant koordinerer internt i kommunen og avklarer møtedato. Gjennomgå status og behov for tiltak
Bidrag inn i tiltaksprosjekt Miljødirektoratet	PL									X	X	X	X	X		I henhold til egen fremdriftsplan Miljødirektoratet
Møte faggruppe landbruk										19						Avklare arbeidsmål og eventuelle søknader om tilskudd 2019, rullering RMP, planlegging av informasjon til gårdbrukere
Møte faggruppe avløp										26						Avklare arbeidsmål og eventuelle søknader om tilskudd 2019
Utarbeide budsjett og arbeidsplan for 2019	PL	PG								31						Avklare tilskuddsmidler og om det skal utarbeides søknader om tilskudd for 2019
Rapport for miljørådgivningsprosjekt 2017 ferdigstilt	Konsulent	KOM / PL								31?						Den aktuelle kommunen og prosjektleder gir innspill til rapportutkast
Møte prosjektgruppa												17				Status og videre fremdrift for delmål 2018, arbeidsmål 2019, budsjett 2019, innspill vesentlige vannforvaltningsspørsmål?
Møte referansegruppe rullering av regionalt miljøprogram i landbruket												?				Usikker på møtedato. Ny RMP skal være ferdig innen 15. november og tre i kraft fra 1.1.2019.
Møte styringsgruppa	PL	PG											15			Status for tiltak, oppfølging kommunevis, foreløpig regnskap, utkast til budsjett 2019, arbeidsplan 2019
Møte faggruppe økologi	FØ	PL / Konsulent											28			Gjennomgang av resultater sammen med konsulent. Forberede konkurransegrunnlag for anskaffelse januar i 2019
Utarbeide faktaark om viktige jordbruks tiltak	FL	PL								X	X	31				Informasjon også om nytt regionalt miljøprogram. Kommunene sender ut til gårdbrukerne i kommunen (må avklares når)

Tiltak / arbeidsmål	Hovedansvar	Medvirkende	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Løpende	Merknad
Gjennomføre tiltaksrettet overvåkning, justere prøvetakingsprogram etter behov	FØ / PL	FM + PG													X	Være oppdatert på resultatene/ ha løpende dialog med firma som gjennomfører overvåkingen og melde tilbake til kommunene hvis noe ekstraordinært.
Følge opp andre pågående interne/eksterne prosjekter, møter i arbeidsutvalg*	PL	G + Alle fagg+ FM													X	Etter behov
Utarbeide /oppdatere faktaark og annet informasjonsmateriale	PL + FM	PG + FG													X	Eksempelvis vassdragsvise faktaark
Vurdere revisjon av kommunenes lokale forskrifter om mindre avløpsanlegg	FA	PL													X	Usikkert om aktuelt og når. Må vurderes etter anbefalinger fra faggruppe avløp og eventuell revisjon av nasjonal forskrift.
Bistå ifm oppdatering av relevant planverk, eks vannmiljøplaner	PL														X	Etter kommunenes ønske
Innspill til planprogram og vesentlige vannforvaltnings spørsmål vannregion Glomma	PL										?	?	?		X	Frist for leveranse til KLD 1.1.2019
Løpende dialog med kommunene, fylkeskommune og Fylkesmannen	PL	PG													X	Følge opp prosessmilepæler og eventuelle organisatoriske endringer i forbindelse med revidering av vannforskriften
Samarbeide med nabovannområder og relevnte fagmiljøer	PL														X	
Deltakelse på aktuelle fagseminarer, møter, kurs	PL														X	
Oppdatere vannområdets nettsider	PL	PG + FG													X	
Informasjonstiltak utad (medier, medvirkning o.l.)	PL	PG													X	Synliggjøre viktigheten av arbeidet for bedre vannkvalitet, både fra vannområdet og kommunene

* Blant annet tiltaksprosjekt Miljødirektoratet, årsrapportprosjekt vannregion Glomma, minirensanleggsprosjekter, prosjekt vannføringsstasjoner, vegsaltprosjekt, informasjonsformidling/forbedring av vannområdets nettsider og eventuelle nye prosjekter